



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

C.A.P. 97010 - P.IVA - 00177300886 C.F. 92005940884

Tel. 0932/970261 - 970262

DETERMINA N. 16 dell'11 febbraio 2019 Registro Particolare

DETERMINA n. *84* del *12.02.2020* Registro Generale

OGGETTO: Modifica determina n. 88 del 12/06/2018
Lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della Chiesa Madre ss. Assunta
CUP: B96111000590002 CIG: 4832185D32

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
Geom. Mariano Farina



IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del Decreto Sindacale n. 23 del 17.07.2019 con il quale è stato confermato Responsabile dell'Area Tecnica.

Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione;

Premesso:

- che a seguito istanza avanzata all'Assessorato Regionale alla Presidenza da parte del legale rappresentante della Parrocchia Maria SS. Assunta in Monterosso Almo, diretta al finanziamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta in Monterosso Almo, con nota prot. 16564 del 12/04/2011, la Presidenza della Regione Siciliana-Segreteria Generale, trattandosi di intervento proposto da Ente religioso privo di ufficio tecnico ed essendo comunque lo stesso sottoposto a vigilanza ha demandato a questa Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 109/94, nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e ss.mm.ii.di procedere all'approvazione tecnica ed amministrativa del progetto esecutivo delle opere in questione, previa verifica da parte del R.U.P. che gli incarichi siano stati affidati nel rispetto della normativa vigente all'epoca;
- che con delibera della G.M. n. 96 del 16/07/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, si è proceduto all'approvazione del progetto rielaborato secondo le indicazioni dell'Assessorato Regionale citato per l'importo complessivo sempre di € 815.000,00 dei quali € 554.868,87 per lavori a base d'asta ed € 260.131,13 per somme a disposizione secondo il quadro economico sotto riportato:

A) Per lavori a base d'asta		€ 554.868,87
A1) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.247,36	
A2) Restano i lavori soggetti a ribasso	€ 529.621,51	
B) Per somme a disposizione		
B1) Per IVA al 10% su A)	€ 55.486,89	
B2) Per Spese Generali e Competenze Tecniche	€ 54.649,42	
B3) Per IVA al 21% su B2)	€ 11.310,05	
B4) Per Comp. Tecn. Coord. Per la Sicurezza (iva compr.)	€ 55.127,50	
B5) Per Spese Geologiche e Geotecniche (iva compr.)	€ 18.353,62	
B6) Per Oneri di conferimento alla pubblica discarica	€ 3.200,00	
B7) Per Spese Pubblicità Gara d'Appalto	€ 4.900,00	
B8) Per attività del R.U.P. 0,25 * 2% di A)	€ 2.774,34	
B9) Per imprevisti ed arrotondamenti (< 10%)	€ 54.329,31	
	Sommano	€ 260.131,13
	TOTALE	€ 260.131,13
		€ 815.000,00

- che con D.R.S. n. 350 del 23/07/2012 registrato il 27/07/2012 emesso dalla Presidenza della Regione Sicilia, le opere stesse sono state finanziate per l'importo complessivo di € 815.000,00 con impegno al Cap. 504432 del bilancio Regionale, con contestuale autorizzazione a procedere all'aggiudicazione dei lavori;
- che con contratto di appalto Rep.1756 del 26/11/2013 registrato a Ragusa il 05/12/2013 al n. 2744 i lavori sono stati affidati all'impresa Scancarello Gaetano con sede a Palermo in via Ugo Betti n. 3, per l'importo di € 369.329,74 al netto del ribasso del 35,0324% offerto in sede di gara esperita mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
- che con verbale redatto in data 14/02/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori, per essere compiuti in applicazione del C.S.A. entro il 13/02/2015;

- che con determina dirigenziale n. 211 del 10/03/2014 del Registro Generale (n. 38 del 07/03/2014) del Registro Particolare è stato autorizzato il subappalto nella misura del 30% della categoria prevalente OG.2, a favore dell'impresa "Lavori Generali s.r.l." con sede a Gela (CL) in via Morselli ang. Via Meli;
- che in data 08/06/2017 al prot. 4238 la direzione lavori, affidata al dott. Arch. Gianfranco Garofalo, ha fatto pervenire il 5° ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 14/02/2017 per l'importo complessivo di € 348.118,94 al netto del ribasso contrattuale;
- che in data 14/02/2017 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori;
- che in data 08/11/2017 al prot. 8515 il direttore dei lavori ha fatto pervenire il certificato di regolare esecuzione datato 11/08/2017, redatto ai sensi dell'art. 141 comma 3 D. Lgs n. 163/2016 nel testo coordinato con le norme della L.R. n. 12 del 12.07.2011 trattandosi di lavori di importo inferiore ai 500.000,00;
- che con Determinazione n. 88 del 12/06/2018 il Responsabile protempore dell'Area Tecnica, geom. Paolo Amato, ha provveduto a :
 - 1) approvare gli atti di contabilità dei lavori di "Manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta" redatti dal dott. Arch. Gianfranco Garofalo nella qualità di direttore dei lavori, atutto il 5° S.A.L. alla data del 14/07/2015, per l'importo complessivo di € 345.136,74 al netto del ribasso contrattuale, come sottoscritti senza riserva od eccezione da parte dell'impresa aggiudicataria Scancarello Gaetano e relativo 5° Certificati di Acconto dell'importo netto di € 2.967,29 oltre iva;
 - 2) approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di " Manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta" sostitutivo del Certificato di Collaudo, ai sensi dell'art. 141 comma 2 del d.lgvo 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 come redatto dalla Direzione Lavori affidata al dott. Arch. Gianfranco Garofalo, in base al quale i lavori effettivamente eseguiti ammontano ad € 348.118,94 al netto del ribasso contrattuale del 35,0324% ed oltre iva, con un credito netto residuo da corrispondere all'impresa pari ad € 1.740,59 oltre iva al 10%;
- che con nota prot. 234098 dell' 8.11.2018, pervenuta a questo comune in data 15.11.2018 al prot. 10252 il Dipartimento Regionale Tecnico nell'ambito dei propri compiti di alta sorveglianza ha rilevato alcune incongruenze sugli atti di contabilità finale e di collaudo redatti ed approvati;
- che con nota prot. 10823 del 04.12.2018 sono stati chiesti al Direttore dei Lavori dott. Arch. Gianfranco Garofalo chiarimenti in merito alla nota del Dipartimento sopra citata;

Pertanto in funzione di quanto sopra esposto si ritiene quanto segue:

- che il certificato di regolare esecuzione di cui in argomento risulta erroneamente redatto e che lo stesso può solamente intendersi come " Relazione di Accompagnamento allo Stato Finale Lavori",
- che è necessario procedere alla redazione di atto di collaudo tecnico amministrativo in applicazione dell'art. 141 comma 2 seppure i lavori sono inferiori ad € 500.000,00;
- che per quanto sopra richiamato non è possibile procedere alla liquidazione della rata di saldo e allo svincolo della cauzione definitiva;
- di subordinare la liquidazione della rata di saldo e lo svincolo della cauzione definitiva alle risultanze del collaudo tecnico amministrativo di cui alla Determinazione n. 416 del 17-09-2019;

VISTO:

- il D. lgs 18/04/2016 n. 50 come modificato ed integrato dal D.lgs 56/2017;
- il D. lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. lgs n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, comma 5 e 184;
- il D. lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 12/07/2011 n. 12 di cui al D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13;
- la Legge Regionale n. 30/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale in particolare, l'art. 33 sulle competenze ed attribuzioni dei Responsabili di posizione Organizzativa;
- il regolamento comunale per l'effettuazione delle spese in economia approvato con delibera del C.C. n. 17 del 23/05/2011;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare l'art. 24 sulle determinazioni del responsabile dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 23 del 12.07.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta pertanto la propria competenza in merito all'argomento trattato,

DETERMINA

1. **Di RETTIFICARE**, in autotutela, l'oggetto della determina n. 88 del 12/06/2018 del registro particolare e n. 294 del 27.06.2018 del registro generale in :
 Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, restauro e consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta – CUP B 96 111 000590002 – CIG 4832185D32;
 - Relazione di Accompagnamento allo Stato Finale Lavori.
 - Sottoporre i lavori in oggetto all'emissione di collaudo tecnico Amministrativo ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 a cura dell'Ing. Maurizio Tumino incaricato in tal senso conferito con determina dirigenziale n. 141 del 12.09.2019 del registro particolare e n. 416 del registro generale;
2. **Di SUBORDINARE** la liquidazione della rata di saldo e lo svincolo della cauzione definitiva alle risultanze del collaudo tecnico amministrativo di cui alla Determinazione n. 416 del 17-09-2019;
3. **Di DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio del l'Ente;
4. **Di NOTIFICARE** la presente:
 - al Direttore dei Lavori Arch. Gianfranco Garofalo con sede in Modica via Risorgimento n. 24/A;
 - All'impresa esecutrice dei lavori Scancarello Gaetano con sede in Palermo via Ugo Betti, n.3;
5. **Di TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Area Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile;
6. **Di TRASMETTERE**, il presente provvedimento all'Area Servizi Amministrativi - servizi sociali ai fini della pubblicazione sul sito informatico dell'Ente per giorni quindici interi e consecutivi in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
7. **Di DARE ATTO** infine, della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.
8. La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di cui in calce a norma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
(geom. Mariano Farina)

Parere regolarità tecnica

(art. 49-1° comma – D.lvo 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto geom. Mariano Farina in qualità di Responsabile dell'Area Assetto del Territorio vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la determinazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Li _____

il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Mariano Farina)



Parere regolarità contabile
(art. 49-1° comma – D.lvo 267 del 18 agosto 2000)

La sottoscritta D.ssa Maria Rita Morello in qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria vista la proposta di determinazione in oggetto esprime parere favorevole per la regolarità contabile. **SORRE A CARSCO DELLA REGIONE D.A.S 390/2012**

Li _____

il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(dott.ssa Maria Rita Morello)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Morello', written over the text of the signature.